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1 PRINCIPY MAP 

Tvorba a realizace MAP musí respektovat základní principy komunitně řízeného plánování. Principy 

MAP odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních 

skupin, komunitní plánování sociálních služeb, apod.). 

Komunitní plánování je postup, který umožňuje: 

• aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství; 

• aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu; 

• aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové 

zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.1 

1.1 Princip spolupráce 
V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé. 

• Zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, příp. soukromoprávní zřizovatelé škol 

zapsaných v rejstříku škol, a zřizovatelé dalších vzdělávacích zařízení. 

• Poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace mimoškolního vzdělávání. 

• Za uživatele jsou považováni děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé. 

 

Na území ORP Mohelnice je dlouhodobě velmi dobře nastavena spolupráce obcí, tedy zřizovatelů, se 

školami a s organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci MAP bude tato spolupráce 

dále rozvíjena, ať už v rovině spolupráce škol a organizací zájmového vzdělávání, tak i spolupráce s 

rodiči. Spolupráce škol s rodiči je dobrá v oblasti zájmových aktivit, např. besídky, dílničky, dětské dny, 

jarmarky, atd. Problémy s rodiči můžeme shledávat ve spolupráci v oblasti vzdělávání či domácí 

přípravě žáků.  Dále, mateřské a základní školy pravidelně spolupracují s pedagogicko-psychologickými 

poradnami, speciálně pedagogickými centry, orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), avšak 

kapacity těchto zařízení jsou nedostačující a spolupráce by mohla být lepší. Na území je nedostatek 

kvalifikovaných psychologů, logopedů, asistentů pedagoga či nově chův do MŠ apod. V území i některé 

školy spolupracují s podnikatelskými subjekty, kariérovým poradenství apod.   

                                                           
1 Popis principů MAP vychází z definice principů uvedené v Postupech MAP I (pravidla dotační výzvy), kapitole 12. 

Definice je v textu odlišena kurzívou. 
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V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II je kladen důraz na 

posílení schopnosti komunikovat a spolupracovat mezi jednotlivými školami, školskými zařízeními, s 

rodiči a zákonnými zástupci, s odbornými institucemi a ostatními subjekty podílejícími se na výchovně 

vzdělávacím procesu zejména ve fázi plánování a realizace. Spolupráce je iniciovaná realizačním týmem 

MAP, Řídícím výborem, členy pracovních skupin a všemi aktéry zapojených do projektu MAP. Je 

zvažováno i zapojení dětí a žáků do MAP prostřednictvím forem spolupráce odpovídajícím jejich věku 

(ankety, soutěže, dotazníky). 

1.2 Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů 
V praxi rozlišíme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce 

s veřejností: zajištění přístupu veřejnosti k informacím, aktivní informování občanů, konzultace s občany 

(oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu), 

spoluúčast veřejnosti na plánování. Je důležité upozornit, že jednotlivé části se vzájemně doplňují a 

vytvářejí provázány systém. Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního 

akčního plánování mají své místo všechny tyto části. 

Dotčená veřejnost je do plánovacích procesů zapojena prostřednictvím informací, které jsou 

zveřejněny na webových stránkách www.masmohelnicko.cz, prostřednictvím článků do Mohelnického 

zpravodaje či zpravodaje MAP. Na webových stránkách jsou zveřejněny všechny zápisy z různých akcí, 

vytvořené dokumenty, plánované i proběhlé vzdělávací akce či jiné akce. Možnost zapojení dotčené 

veřejnosti je i prostřednictvím připomínkování Strategického rámce, atd. Do Řídícího výboru byli 

nominováni i rodiče či zákonní zástupci dětí a žáků, kteří mohou iniciovat vyhledávání a zapojení 

nových partnerů. Přímé zapojení dětí a žáků do akčního plánování je možné prostřednictvím forem 

odpovídajících jejich věku – vzdělávací akce (Den pro volbu povolání, atd.).  

 

1.3 Princip dohody 
Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip spolupráce) 

navzájem shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. Svobodný a informovaný 

souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Dohoda musí být nejen o 

záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit. 

Priority a cíle MAP či jiné problémové oblasti projektu MAP jsou formulovány na základě závěrů široké 

diskuze v území. Strategický rámec a Roční akční plán se rozpracuje v pracovních skupinách, jejichž 
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složení je otevřené pro všechny zájemce o danou problematiku. Návrh Strategického rámce MAP, 

investiční priority a Roční akční plán mohou být Řídícím výborem MAP schváleny až po 

připomínkovacím řízení. Dokumenty jsou k připomínkování adresně zasílány všem členům místního 

partnerství a současně jsou pro připomínkování zveřejněny na webových stránkách. Připomínkovací 

proces je veřejný. Řídící výbor, který MAP schvaluje, řídí a kontroluje činnosti vedoucí k jeho přípravě, 

je složen ze širokého rozmezí zástupců z regionu (viz složení Řídícího výboru). 

1.4 Princip otevřenosti 
Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále významnější 

část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a informální vzdělávání. Jedním ze základních 

předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich otevřenost. Tvorba a realizace 

MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti aktivní participace všech dotčených 

zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi 

partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP 

navzájem. 

Do tvorby MAP jsou zapojeni všichni aktéři, kteří projevili zájem o spolupráci. Mohou se zapojit do 

plánování, přinášet do procesu vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe. V projektu jsou zapojeny 

instituce, jako je Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice, Základní umělecká škola Mohelnice, Základní 

umělecká škola A. Kašpara, Loštice a ostatní. Tvorba a realizace MAP respektuje zásady rovných 

příležitostí a možnosti aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. 

1.5 Princip SMART 
Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na jejich 

realizaci. Realizace musí být proveditelná, a proto by měla být sestavena jako SMART: S – specifická, tj. 

s popisem konkrétních opatření a kroků, M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné 

a vypovídající, A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně vymezenými 

kompetencemi i povinnostmi, R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být 

proveditelný a zdroje dostupné, T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín. 

Tvorba MAP vzdělávání na území ORP Mohelnice respektuje zásady SMART pro tvorbu strategických 

dokumentů. Realizační tým má zkušenosti s tvorbou obdobných strategií a dodržováním SMART při 

tvorbě strategických a specifických cílů a opatření. Stanovené cíle řeší identifikované potřeby a jsou 

proveditelné, jsou vždy specifikovány, mají přiřazeny indikátory pro měření jejich plnění, jsou 
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projednány a akceptovány místním partnerstvím a budou naplněny do roku 2023 prostřednictvím 

aktivit Akčního plánu, který bude zpracováván na jeden rok. 

 

1.6 Princip udržitelnosti 
Tvorba MAP nesmí byt účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji dlouhodobých 

procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování je opakující se proces, ve 

kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování cílů a přijímat nová opatření a 

plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji. 

Projekt MAP je udržitelný, vychází z jasně definovaných potřeb a plánované aktivity jsou vytvářeny 

realizátory a projednány v místním partnerství. Jsou tedy realizovatelné, jejich výstup je žádaný. V 

průběhu realizace Ročních akčních plánů, bude dokument MAP podléhat monitoringu a 

vyhodnocování plnění jednotlivých cílů a v případě potřeby bude aktualizován.  

1.7 Princip partnerství 
Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů při 

přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, 

organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je založeno na sdílené 

odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě a řízení plánu. Podíl partnerů na 

společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro 

tvorbu či realizaci plánu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a 

zároveň je nemůže zajistit sám vlastními zdroji a silami jediný subjekt. 

Partnerství MAP bude složeno z relevantních místních aktérů na území SO ORP Mohelnice. Partnerství 

může být dále rozšiřováno o nové partnery, kteří projeví zájem o zapojení, např. o další rodiče, zástupce 

veřejnosti, zástupce spolků pracujících s dětmi, kteří nejsou z typických organizací mimoškolního 

vzdělávání, avšak i přesto se podílí na rozvoji dětí a žáků do 15 let. Důraz je kladen i na přípravu 

společných projektů, jejichž realizace jediným subjektem by nebyla účinná či byla nemožná. Všichni 

partneři mají stejná práva a jsou zapojeni do tvorby MAP dle jejich zaměření a zájmu. 
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2 ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MAP 

2.1 Organizační struktura 
Hlavním principem organizační struktury MAP SO ORP Mohelnice je partnerství, na kterém participuje 

široká platforma spolupracujících subjektů. Toto partnerství je otevřené všem zájemcům o rozvoj 

kvality vzdělávací soustavy. Struktura a konkrétní složení partnerství, co se personálního obsazení týče, 

je předmětem dohody relevantních aktérů na předmětném území. V rámci tohoto partnerství byly 

vytvořeny struktury, které přímo vytvářejí relevantní výstupy jako je například dokument MAP. 

Za nejvyšší orgán Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je považován Řídicí výbor. Za realizaci 

všech aktivit, organizaci diskuzí, rozvoj partnerství a spolupráce a tvorbu dokumentu MAP je 

zodpovědný Realizační tým. Odbornou stránku ve smyslu znalosti regionu zajišťují Pracovní skupiny 

v čele s vedoucím pracovní skupiny. Tato struktura tvoří základ celé odborné stránky projektu, která je 

úzce provázaná s administrativní částí projektu. Přehled členů a četnosti setkávání je uveden v níže 

uvedené přehledné tabulce. Obecně platí, že celý realizační tým spolu komunikuje pravidelně, dále pak 

podle potřeb a s ohledem na harmonogram projektových aktivit.   
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Obrázek 1: Schéma organizační struktury MAP 
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 Tabulka 1: Organizační struktura 

Území Pracovní orgán Složení Role člena Četnost setkávání Odpovědná osoba 

ORP 
Mohelnice 

Řídicí výbor 
Jiří Kvíčala, DiS. 

Zástupce obce, která nezřizuje školu, ale děti a žáci z těchto 
obcí navštěvují školy v území 

Minimálně 2x ročně. Jiří Kvíčala, DiS. - 
Předseda ŘV 

Mgr. Eva Bergová Vedení škol, učitelé 

Jana Kubíčková 
Zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně 
soukromých a církevních škol) 

Bc. Jiří Navrátil Zástupce ORP 

Mgr. Jitka Macháčková Zástupce mikroregionu na území MAP 

Mgr. Jana Rozsypalová Zástupce RT MAP 

Ing. Lenka Poláchová Zástupce KAP 

Bc. Šárka Havelková Seifertová 
Zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně 
soukromých a církevních škol) 

Ing. Jana Vachutková 
Zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně 
soukromých a církevních škol) 

Jana Pospíšilová Vedení škol, učitelé 

Iveta Pelikánová Vedení škol, učitelé 

Mgr. Ing. Miroslav Hloušek Vedení škol, učitelé 
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Území Pracovní orgán Složení Role člena Četnost setkávání Odpovědná osoba 

Mgr. Marcela Vlasáková Vedení škol, učitelé 

Mgr. Dagmar Tkáčová 
Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek 
volného času, které působí na území daného MAP 

Jana Filipková Zástupci základních uměleckých škol 

Ing. Irena Šinclová Zástupce rodičů 

Ing. Martina Pechová Zástupce ORP  

Bc. Petr Kolář Zástupce ITI 

Mgr. Pavel Grünwald Zástupce rodičů 

Mgr. Lubomír Faltus Vedení škol, učitelé 

Dagmar Sobotková 
Zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) – 
systémová podpora MAP 

Mgr. Marcela Sedlaříková Zástupce za školní družinu, klub 

Eva Skřivánková Zástupce za školní družinu, klub 

ORP 
Mohelnice 

Realizační tým Ing. Aleš Calábek, MBA Hlavní manažer projektu Minimálně 1x 
měsíčně. 

Ing. Aleš Calábek, 
MBA - Hlavní 
manažer projektu Mgr. Ondřej Gardlo Facilitátor/Mediátor 

Mgr. Ondřej Gardlo Finanční manažer 
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Území Pracovní orgán Složení Role člena Četnost setkávání Odpovědná osoba 

Lenka Vlasová Manažer projektu - Administrátor 

Kateřina Bergová Koordinátor klíčových aktivit 

Jana Rozsypalová Koordinátor zpracování MAP, Koordinátor implementace 

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Odborný konzultant/expert 

 Pracovní skupina 
pro 
polytechnické 
vzdělávání, 
tvořivost, 
iniciativu a 
podnikavost 

Michaela Petruš ZŠ a MŠ Úsov, příspěvková organizace Minimálně 4x ročně. Michaela Petruš - 
Vedoucí pracovní 
skupiny Helena Pospěchová ZŠ a MŠ Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace 

Alena Hanáková MŠ Mohelnice, Hálkova 12 

Martina Zemanová DDM Magnet, Mohelnice 

Hana Miko 
ZUŠ A. Kašpara Loštice, okres Šumperk, příspěvková 
organizace 

 Pracovní skupina 
pro rovné 
příležitosti 

Jitka Selingerová MPSV Minimálně 4x ročně. Jitka Selingerová - 
Vedoucí pracovní 
skupiny Květa Kobzová MŠ Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace 

Renata Tilscherová MŠ Moravičany, okres Šumperk, příspěvková organizace 

Tereza Strupková ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 

Vladimíra Kučová ZŠ Mohelnice, Vodní 27 
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Území Pracovní orgán Složení Role člena Četnost setkávání Odpovědná osoba 

 Pracovní skupina 
ke čtenářské 
gramotnosti a 
k rozvoji 
potenciálu 
každého žáka 

Jana Hepilová ZŠ Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Minimálně 4x ročně. Jana Hepilová - 
Vedoucí pracovní 
skupiny Adéla Hulmanová Městská knihovna Mohelnice 

Hana Indrstová ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 

Michaela Hlavinková ZŠ Mohelnice, Vodní 27 

Zuzana Rýznarová DDM Magnet, Mohelnice 

 Pracovní skupina 
k matematické 
gramotnosti a 
k rozvoji 
potenciálu 
každého žáka 

Lenka Dokoupilová ZŠ Mohelnice, Vodní 27 Minimálně 4x ročně. Lenka Dokoupilová - 
Vedoucí pracovní 
skupiny Michala Fritscherová ZŠ Mohelnice, Vodní 27 

Hana Vyplašilová ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 

Miroslav Škopík DDM Magnet, Mohelnice 

Pavel Klech ZŠ Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace 

 Pracovní skupina 
pro financování 

Jiří Kvíčala Obec Líšnice  Minimálně 4x ročně. Jiří Kvíčala - Vedoucí 
pracovní skupiny 

Klára Strupková  Obec Moravičany 

Jiří Navrátil Město Mohelnice 

Dagmar Tkáčová DDM Magnet, Mohelnice  

Jana Vachutková Obec Klopina 
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2.1.1 Řídicí výbor 

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů2 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení Řídicího výboru odpovídá složení partnerství 

v ORP Mohelnice. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. 

Výbor si volí svého předsedu. Řídí se schváleným Statutem a Jednacím řádem. 

Řídicí výbor se schází podle potřeby, případně komunikuje prostřednictvím prostředků dálkové 

komunikace.  

2.1.2 Realizační tým 

Realizační tým MAP je složen z několika pozic, které jsou rozděleny do týmu administrativního 

a odborného. Složení RT bude reflektovat jeho činnosti v rámci procesu společného místního akčního 

plánování v MAP. RT MAP je rozdělen na dvě skupiny I. administrativní tým II. odborný tým, které 

budou zodpovědné za realizaci relevantních aktivit. Součástí RT je také realizační tým Implementace. 

Realizační tým MAP 

I. Administrativní tým 

 Hlavní manažer projektu 

 Manažer projektu - Administrátor 

 Finanční manažer 

II. Odborný tým 

 Odborný konzultant/expert 

 Koordinátor klíčových aktivit 

 Koordinátor zpracování MAP 

 Facilitátor/Mediátor 

 Analytik 

 Vedoucí pracovních skupin (5 členů) 

 Členové pracovních skupin (20 členů) 

Realizační tým Implementace 

 Koordinátor implementace 

 Lektor 

                                                           
2 Složení členů ŘV viz výše v tabulce 1 
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V rámci efektivního řízení projektu bude nastaven systém pravidelných porad sloužících k efektivnímu 

řízení projektu. Porady bude svolávat hlavní projektový manažer, který bude zapojen 

do administrativní i odborné roviny projektu. 

Pro efektivní komunikaci členů týmu mezi sebou i pro úložiště dokumentů bude zřízeno internetové 

rozhraní, prostřednictvím něhož bude fungovat komunikace členů týmu. 

Systém řízení byl nastaven tak, aby zajišťoval průběžné řízení a kontrolu realizace (pravidelná 

vyhodnocení na poradách, kontrola plnění úkolů, harmonogram aktivit pro další období atd.). Řízení je 

prováděno tak, aby bylo umožněno včasné identifikování případných rizik a byl eliminován jejich dopad 

na realizaci projektu. 

 

Hlavní manažer projektu 

 Řízení průběhu celého projektu. 

 Zajišťování dohledu nad dodržováním cílů, výstupů projektu, indikátorů a nad věcným plněním 

(v rámci stanoveného rozpočtu). 

 Podílení se na řízení změn v projektu. 

 Stanovování časového a finančního plánu realizace projektu. 

 Dodržování a případné změny harmonogramu. 

 Hospodárné a efektivní čerpání finančních prostředků projektu. 

 Rozhodování zejména o důležitých finančních otázkách, které mohou mít dopad na projekt. 

 

Manažer projektu - Administrátor 

 Komunikuje s poskytovatelem dotace. 

 Podílí se na administrativní agendě projektu. 

 Kompletuje projektovou dokumentaci, zajišťuje chod kanceláře.  

 Vytváří podklady související s realizací projektu. 

 Spravuje webové stránky projektu. 

 

Finanční manažer 

 Je zodpovědný za řízení a kontrolu finanční stránky realizace projektu.  

 Kontroluje a řídí průběh čerpání prostředků.  

 Pravidelně reportuje stav a průběh čerpání finančních prostředků.  
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 Činí strategická rozhodnutí v oblasti čerpání rozpočtu.  

 Schvaluje strukturu rozpočtu.  

 Sleduje hospodárnost a soulad s pravidly čerpání finančních prostředků. 

 Nastavuje vnitřní kontrolní mechanismy finanční oblasti. 

 Identifikuje případná finanční rizika v průběhu realizace a zajišťuje jejich předcházení či 

eliminaci.  

 Připravuje podklady pro žádosti o platbu a zpracovává tyto žádosti. 

 Účastní se kontrol projektu.  

 Provádí nezbytné účetní činnosti včetně podílení se na zpracování mzdové agendy či kontroly 

náležitostí účetních dokladů.  

 Poskytuje administrativní a metodickou podporu ostatním členům realizačního týmu ve 

finanční oblasti.  

 Pravidelně konzultuje s pracovní skupinou pro financování.  

 

Odborný konzultant/expert 

 Zpracovatel výstupů projektu, strategických dokumentů a jejich částí – tvoří analytickou, 

strategickou a implementační část dokumentu dle výstupů z projednávání.  

 Zajišťuje provázanost analýz, výstupů z projednávání, aktivit budování znalostních kapacit tak, 

aby tvořily komplexní celek a vedly k vytvoření logicky provázaného dokumentu, který má 

úzkou vazbu na KAP.  

 Svou činností propojuje primární, sekundární i terciální stupeň vzdělávání.  

 Zabezpečuje možnost implementace aktivit ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 

včetně spolupracujících organizací. 

 Provádí konzultační činnosti členům pracovních skupin v oblasti výchovy a polytechnického 

vzdělávání, včetně vhodných metod a forem práce s ohledem na vzdělávání v území a zájmové, 

neformální vzdělávání. 

 Podílí se na výběru vzdělávacích aktivit pro odborný realizační tým, vede workshopy pro členy 

odborného realizačního týmu. 

 Podílí se na zpracování analýz, identifikace problémů a jejich příčin ve vzdělávání v území.  

 Konzultuje návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol a členů pracovních skupin, zpracovává dílčí 

podklady a oponentury výstupů pracovních skupin, zajišťuje konzultace problematiky ESIF ve 

vzdělávání.  
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 Poskytuje konzultace školám při identifikaci problémů a jejich příčin. 

 

Koordinátor klíčových aktivit 

 Koordinuje veškeré klíčové aktivity projektu, přerozděluje úkoly pracovním skupinám dle jejich 

zaměření.  

 Koordinace a komunikace se školami a dalšími zainteresovanými organizacemi do projektu 

MAP.  

 Spolupracuje s ostatními koordinátory při uplatňování veškerých klíčových aktivit. 

 Spolunavrhuje způsoby financování aktivit. 

 Účastní se jednání pracovních skupin. 

 Vede porady s členy odborného týmu. 

 Spolupodílí se na organizačním zajištění workshopů a seminářů.  

 Aktivně navštěvuje školy, poskytuje konzultace a poradenství pro školy, informuje školy o 

výstupech pracovních skupin. 

 

Koordinátor zpracování MAP 

 Řízení zpracování Místního akčního plánu. 

 Řízení procesu zpracování MAP. 

 Zodpovědnost za zpracování jednotlivých částí MAP 

 Zodpovědnost za celkovou koncepci a jednotnost Místního akčního plánu. 

 Spolupráce při zpracování jednotlivých částí MAP s odborným konzultantem/expertem. 

 Spolunavrhování způsobů financování aktivit. 

 Účast na jednáních pracovních skupin. 

 Vedení porad se členy odborného týmu. 

 Spolupodílení se na organizačním zajištění workshopů a seminářů. 

 Aktivní navštěvování škol. 

 Poskytování konzultací a poradenství pro školy. 

 Informování škol o výstupech pracovních skupin. 

 

Facilitátor/Mediátor 

 Komunikace s řídicím výborem. 
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 Vedení vzdělávání účastníků v rámci odborných témat, průřezově povinnými a volitelnými 

opatřeními. 

 Příprava podkladových materiálů. 

 Spolupráce na aktivitách projektu s odbornými garanty. 

 Účast na metodických setkáních na doporučení odborných garantů. 

 Monitoring a evaluace. Vyhodnocování realizovaných aktivit.    

  

Analytik 

 Zpracovává popis potřeb školy, případně Strategický plán rozvoje školy. 

 Aktivně vede diskuze s pedagogickými pracovníky školy s cílem stanovit vizi rozvoje školy. 

 Podílí se na zpracování analytické části. 

 Vede dokumentaci spojenou s analýzou problémů školy, identifikuje příčiny a navrhuje vhodné 

způsoby řešení.  

 Je zodpovědný za zpracování šetření a tvorbu výstupu potřeb a cílů školy. 

 

Vedoucí pracovních skupin  

 Řídí činnost pracovní skupiny, připravuje podklady na jednání pracovní skupiny, zpracovává 

výstupy činnosti pracovní skupiny a finální podobu podkladů na jednání ŘV, vede jednotlivé 

členy pracovní skupiny.  

 Stanovuje cíle a přiděluje dílčí úkoly jednotlivým členům týmu, kontroluje plnění úkolů.  

 Je zodpovědný za prezentaci výsledků pracovní skupiny Řídicímu výboru, motivuje jednotlivé 

členy pracovní skupiny, zajišťuje zvyšování odborných kompetencí, pořádání workshopů pro 

členy pracovní skupiny.  

 Pravidelně komunikuje s koordinátory a účastní se porad ke zpracování Místního akčního 

plánu. Pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně.  

 Diskutují o klíčových tématech a předkládají zásadní podklady ŘV, případně nadřazené PS pro 

financování.  

 Vedoucí PS pro financování reportuje členům Řídícího výboru. 

Členové pracovních skupin 

 Plní úkoly zadané vedoucím pracovní skupiny. 

 Účastní se setkání pracovních skupin. 

 Projednává návrhy, opatření a řešení oblastí v souladu s prioritními opatřeními MAP.  
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 Připomínkuje předložené dokumenty.  

 Podílí se na aktualizaci MAP a na realizaci aktivit Implementace.  

 Spolupracuje s ostatními členy pracovních skupin a členy RT. 

 

Realizační tým Implementace 

Koordinátor implementace 

 Koordinace implementace a zaměření na klíčovou aktivitu Implementace MAP. 

 Napomáhání zpracování implementační části MAP. 

 Spolupráce se členy ŘV. 

 Zodpovědnost za celkovou koordinaci pracovních skupin, zejména z hlediska klíčové aktivity 

implementace. 

 Podílení se na koncepci a jednotnosti MAP se zvláštním zřetelem na implementační část. 

 Spolunavrhování způsobů financování aktivit. 

 Účast na jednáních pracovních skupin. 

 Vedení porad se členy odborného týmu. 

 Spolupodílení se na organizačním zajištění workshopů a seminářů. 

 Aktivní navštěvování škol, poskytování konzultací a poradenství pro školy, informování škol o 

výstupech pracovních skupin. 

Lektor 

 Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů, včetně rozpracování cílů a obsahu 

kurzů.  

 Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů, vedení a řízení tréninku a procvičování 

dovedností a kompetencí, ověřování znalostí, dovedností a kompetencí.  

 Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací, hodnocení účinnosti vzdělávacího 

kurzu, vedení veškeré dokumentace kurzu. 
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3 AKTUALIZACE MAP 

V průběhu tvorby i realizace MAP může dojít k objektivní potřebě dílčí změny místního akčního plánu. 

Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. pokyn řídicího orgánu), tak vnitřními vlivy (např. 

změna podmínek v regionu, na kterou musí MAP reagovat). Možnosti aktualizace MAP závisí na fázi, 

ve které se MAP nachází. Vliv na aktualizaci MAP má také pokračování projektu v rámci aktuální výzvy. 

 

Postupně budou aktualizovány jednotlivé části MAP v následujícím rozdělení. 

 Analytická část 

o Projednání výstupů závěrečné evaluace předchozího projektu MAP včetně návrhů 

opatření ke zlepšení. 

o Zpracování a projednání dalších aktualizovaných/nových analytických vstupů. 

o Revize analytické části včetně SWOT–3 analýzy minimálně v povinných tématech, 

identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů.  

 Strategická část 

o Pravidelná aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023. 

o Návrhy/aktualizace priorit, jejich prioritizace – Dohoda o prioritách. 

o Návrhy/aktualizace cílů k jednotlivým prioritám. 

o Zpracovávání návrhů/aktualizace aktivit (případně opatření a jejich aktivit) 

pro dosažení cílů v jednotlivých prioritách. 

 

 Implementační část a roční akční plán 

o Rozpracovávání aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit. 

o Postupné zpracovávání konkrétních ročních akčních plánů, každý na dobu min. 12 

měsíců a max. 18 měsíců. 

 

Harmonogram předpokládaných aktualizací byl v tabulce níže rozdělen podle jednotlivých částí MAP. 

Aktualizovaná část Harmonogram 

Analytická část 2x za dobu trvání projektu – v polovině a na konci 
projektu. 

Strategická část Každých cca 6 měsíců. 
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Implementační část Podle potřeby případných změn v postupech. 

Roční akční plán Jednou ročně. 

 

V rámci aktualizace MAP budou zohledněny místní strategie (schválené strategie dobrovolných svazků 

obcí, strategie CLLD na území MAS ležících na území, strategie sociálního začleňování zasahující 

sociálně vyloučené lokality v území, strategie rozvoje svazkových škol, popř. další strategické 

dokumenty, které na daném území již existují). Budou také zohledněny strategie na vyšších územních 

úrovních (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, 

Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace) a národní strategické dokumenty 

(Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015-2020, Strategie 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018/Akční 

plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, 

Koncepce podpory mládeže 2014–2020, Strategický rámec Česká republika 2030). 

Aktéry podílející se na aktualizaci lze rozdělit do 3 základních vrstev podle činností, které v tomto 

procesu vykonávají. Při tomto rozdělení bylo bráno v potaz, že většina podnětů přichází tzv. „zdola“, 

tedy především od zřizovatelů škol, ředitelů, veřejnosti apod. 

 Schvalování a připomínkování 

 Koordinace, zpracovávání a odborný dozor 

 Podněty k aktualizaci, zdroj informací, zpětná vazba 

Do každé z těchto vrstev patří některý z orgánů MAP či regionálních aktérů, kteří se zabývají 

vzděláváním. Rozdělení zpřesňuje následující tabulka. 

Vrstva Orgán/Aktér Popis činností 

Schvalování a 
připomínkování 

Řídicí výbor Schvaluje aktualizace na svých 
jednáních, většinou v rámci finální 
verze dokumentu. Připomínkuje 
aktualizace a doplňuje je o svůj 
celoregionální pohled. 

Koordinace, zpracování a 
odborný dozor 

Realizační tým Iniciuje, vede a zpracovává aktualizace. 
Komunikuje s ostatními aktéry a 
zajišťuje relevantnost a odbornost 
aktualizací. Zapracovává výsledné 
znění aktualizací do daných 
dokumentů. 
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Podněty k aktualizaci, zdroj 
informací, zpětná vazba 

Pracovní skupiny, 

zřizovatelé škol a školských 
zařízení, 

ředitelé a učitelé, veřejnost 

Vybízí k aktualizaci s ohledem na 
změny v jejich okolí. Doplňuje 
potřebné informace a dodává 
relevantní podklady. Poskytuje 
zpětnou vazbu na návrhy aktualizací. 

 

Níže pak popisujeme průběh interakcí mezi jednotlivými vrstvami v průběhu aktualizace MAP. 

Koordinace, zpracování a odborný dozor  Podněty k aktualizaci, zdroj informací, zpětná vazba 

 

Spolupráce se zapojenými školami bude probíhat podle principu zapojení veřejnosti. V rámci této 

aktivity je komunikační plán a popsán konzultační proces. Realizační tým bude informovat o potřebě 

aktualizace včetně oblastí, kterých se týká. Bude se jednat o pravidelné informování prostřednictvím 

informačního materiálu, společných nebo individuálních jednání. Také jsou konzultovány a sbírány 

připomínky, zjišťovány postoje a stanoviska řešeným částem. 

Zástupci vzdělávacích institucí jsou zapojeni do pracovních skupin, a tudíž se školy mohou přímo 

podílet na vytváření návrhů v MAP. Je totiž snahou, aby ředitelé a veřejnost své návrhy nejdříve 

předávali pracovním skupinám. Finanční části aktualizací budou projednávány především s pracovní 

skupinou pro financování. Zapojení do společného plánování v rámci MAP dává školám výhodu v 

podobě příležitosti spoluvytvářet plán území a navázání spolupráce s ostatními partnery pro následné 

projekty.  

Po zajištění podkladů a informací zpracuje realizační tým návrh textu aktualizace, který projednají 

jednotlivé pracovní skupiny a vydají své stanovisko. Materiál může být doporučen ke 

schválení/neschválení, mohou být doporučeny změny či úpravy textu. 

Koordinace, zpracování a odborný dozor  Schvalování a připomínkování 
 

Po vydání stanoviska pracovních skupin, případně po zapracování změn, předává realizační tým finální 

návrh aktualizace řídicímu výboru. Řídicí výbor materiál obdrží dostatečně dopředu před svým jednání, 

aby jej mohl prostudovat. Své připomínky zašle nejlépe ještě před jednáním, případně je vznese 

v průběhu jednání. Na samotném jednání pak dochází ke schválení/neschválení finální verze návrhu na 

aktualizaci, a to včetně připomínek, které vznesl. Tzn., že materiál je schválen, avšak společně 

s připomínkami, které realizační tým do dokumentu zapracuje. Zpětné projednávání zapracovaných 

připomínek v pracovních skupinách již neprobíhá, jelikož zástupci pracovních skupin jsou rovněž členy 
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řídicího výboru, a tudíž se má za to, že pracovní skupina je dostatečně informovaná a zástupci svými 

hlasy se zapracováním připomínek souhlasí. 

 

3 MONITORING A VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE MAP 

Vyhodnocování MAP umožňuje průběžně kvalifikovaně posuzovat, jak je MAP nastaven ve vazbě na 

reálný vývoj v oblasti vzdělávání na území. Výsledky vyhodnocování jsou tak důležitým argumentačním 

nástrojem pro obhajobu případných úprav/změn MAP v průběhu jeho realizace. Vyhodnocování MAP 

bude tedy probíhat průběžně po celou dobu jeho realizace. Zodpovědnost za monitoring v průběhu 

realizace MAP má realizační tým. Ten zodpovídá za celkovou koordinaci všech aktivit souvisejících 

s řízením MAP. Je zodpovědný za to, že se s MAP bude pracovat, že zodpovědné subjekty budou 

usilovat o jeho naplnění, a že se bude vyhodnocovat, zda se daří přispívat k plnění stanovených cílů.  

Realizační tým je tedy výkonnou a koordinační jednotkou, nicméně pro výkon své činnosti potřebuje 

součinnost orgánů, které mohou rozhodovat. Tím je Řídicí výbor MAP, který činí klíčová rozhodnutí 

při naplňování MAP, zejména týkající se jeho změn a úprav. Řídicí výbor schvaluje vyhodnocení MAP a 

přijímá opatření vyplývající ze závěrů hodnocení. 

MAP bude naplňován především projektovými záměry zařazenými do každoročně schvalovaného 

akčního plánu. Ty by měly přispívat k naplnění stanovených cílů v dokumentu MAP. Pro jednotlivé cíle 

pak byly nastaveny indikátory. Realizační tým bude zodpovědný za hlídání plnění jednotlivých cílů a 

za sledování vývoje indikátorů. Bude tedy v území iniciovat kroky směřující k plnění cílů, komunikovat 

s ostatními subjekty v území, dbát na to, aby se do budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, 

které přispějí k plnění cílů, kontrolovat, že do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené 

k plnění cílů atd. Hlavní zodpovědnosti v procesu implementace strategie uvádí následující tabulka. 

Tabulka 2: Zodpovědnosti v procesu implementace MAP 

Činnost v rámci implementace Zodpovědná osoba / subjekt Název 
subjektu/zaměstnavatele 

Koordinace implementačních aktivit Realizační tým Průběžně 

Návrh projektů do akčního plánu Pracovní skupiny, ostatní aktéři Každoročně 

Výběr projektů do akčního plánu Řídicí výbor MAP Každoročně 

Předložení akčního plánu ke schválení 
na následující rok 

Realizační tým Každoročně 
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Vyhodnocení plnění akčního plánu 
za předchozí rok 

Realizační tým ve spolupráci 
s pracovními skupinami 

Každoročně 

Projednání vyhodnocení plnění akčního 
plánu za předchozí rok 

Řídicí výbor MAP Každoročně 

 
Cílem aktivity je monitoring realizace projektu, naplňování cílů místního akčního plánu včetně 

vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MAP.  

V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně 

realizovaných aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. 

Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení 

jsou zjišťovány přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje 

partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit 

naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a následně 

vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy/dopady na strategii MAP a na 

základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP. Toto vyhodnocování je 

realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit. V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní 

evaluační aktivity jsou zpracovávány sebehodnotící zprávy v souladu s Metodikou pro vnitřní evaluaci 

projektů PO 3 OP VVV. V rámci této klíčové aktivity budou realizovány následující aktivity: Monitoring 

a evaluace MAP a Zpracování sebehodnotících zpráv.  

 

Monitoring a evaluace MAP 

Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení 

jsou zjišťovány přínosy a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Cílem 

aktivity je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných 

aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Toto vyhodnocování 

je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a realizovaných realizačním týmem 

MAP. V rámci aktivity bude realizační tým MAP ve spolupráci s ŘV MAP stanovovat témata a cíle 

evaluací, která budou realizována v rámci projektu MAP II, budou vybrány cílové skupiny, které budou 

zapojeny do evaluačních šetření. Bude vytvořen časový plán realizace jednotlivých evaluací, vybrány 

vhodné nástroje pro evaluaci a stanoveny způsoby vyhodnocení. Následně budou provedena 

jednotlivá evaluační šetření, jejich vyhodnocení, zpracování případných návrhů na opatření ke zlepšení. 

Výstupy z evaluačních šetření a návrhy opatření budou projednány v PS a ŘV MAP. Při přípravě evaluací 

budeme postupovat podle těchto bodů: stanovení počtu, témat a cílů. Výběr cílových skupin evaluace. 
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Vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací. Výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a 

stanovení způsobů vyhodnocení. Vyhodnocení evaluačního šetření  

Výsledek aktivity: realizování evaluací, které budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování priorit a cílů 

MAP a naplňování akčních plánů. V průběhu realizace projektu po uplynutí poloviny období realizace 

projektu doložíme: seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů a harmonogram realizace 

jednotlivých evaluací.  

 

Zpracování sebehodnotících zpráv  

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení 

jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace 

aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, a to 

včetně navržení případných opatření ke zlepšení.  

Výsledek aktivity: vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit. 

Vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje 

kapacit. Doporučení a úpravy procesů partnerství v MAP. V průběhu realizace projektu doložíme 

průběžné sebehodnotící zprávy, nejpozději v závěrečné zprávě závěrečnou sebehodnotící zprávu.  

 

 

 

 

 

 

  


